ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Subsecretaria de Assuntos Municipais
Diretoria de Apoio Técnico

ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS

VALOR DO CONVENIO:

R$ 103.056,69

DATA: 26/06/2019

OBRA: CALCAMENTO DE VIAS URBANAS

LOCAL: BARTOLOMEU PEREIRA, GETULIO JORGE DA SILVA E SEBASTIAO FERREIRA

PRAZO DA OBRA: 03 MESES

RODRIGUES
. % Fisicor - - - - -
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL

Fisico % 3,13% 100,00% 3,13%

1 INSTALAQOES INICIAIS DA OBRA - -
Financeiro R$ 3.229,87, R$ 3.229,87 R$ 3.229,87
) URBANIZACAO E OBRA COMPLEMENTARES Fisico % 16,80% 40,00% 40,00% 20,00% 16,80%)
¢ Financeiro R$ 17.311,27 R$ 6.924,51 R$ 6.924,51 R$ 3.462,25 R$ 17.311,27
3 OBRAS VIARIAS Fisico % 80,07% 40,00% 40,00% 20,00% 80,07%
Financeiro R$ 82.515,55 R$ 33.006,22 R$ 33.006,22 R$ 16.503,11 R$ 82.515,55
Fisico % 100,00% 41,88% 38,75% 19,37% 100,00%

TOTAL
Financeiro R$ 103.056,69| R$ 43.160,60 R$ 39.930,73 R$ 19.965,36 R$ 103.056,69
Observagdes:

Tamyres Virginia Lopes Silveira
Arquiteta e Urbanista
CAU A72403-3

José Diogo Drumond Neto
Prefeito Municipal de Teixeiras




